
NIEUWSBRIEF  Multifunctioneel  Centrum Oostwold 

Nieuwsbrief nr.1 

Even voorstellen... 

Voor u ligt het eerste exemplaar van de 
nieuwsbrief over de bouw van het Multifuncti-
oneel Centrum Oostwold (MCO). 

In en om het MCO komen: 
- twee scholen 
- twee kunstgrasvelden 
- een binnensportvoorziening 
- kleedkamers voor de buitensport 
- een sportkantine 
- een peuterspeelzaal 
- een kinderdagverblijf met BSO 
- een dorpshuis 
- een supermarkt 

Via deze nieuwsbrief wil de projectgroep in-
woners van Oostwold en overige betrokkenen 
bij het MCO informeren over het project 
MCO. 
In dit nummer is informatie te vinden over 
- stand van zaken van het project 
- aanbestedingsprocedure 
- planning 
- bedrijf dat gaat bouwen 
- eerste paal verslagje 
- opmerkingen/vragen over de bouw 

Stand van zaken van het project 
Als u deze nieuwsbrief ontvangt zijn de vloer-
platen van de begane grond gelegd en is gestart 
met de opbouw (staalwerk) van het MCO. 

Aanbestedingsprocedure aannemers 
Het bouwwerk is Europees aanbesteed in drie 
onderdelen, namelijk voor de bouwkundige 
aannemer, de werktuigbouwkundige en de 
elektrotechnische installateur. Uit de vele aan-
meldingen zijn in de eerste fase per onderdeel 
vijf  aannemers geselecteerd door stichting 
dorpshuis Oostwold, de gemeente en adviseur 
BCN. In deze fase is geselecteerd op de kwali-
teit van het werk (onder andere financiële en 
economische voorwaarden en technische be-
kwaamheid). De geselecteerde aannemers zijn 
vervolgens per onderdeel uitgenodigd om een 
prijsaanbieding te doen. Hieruit zijn als goed-
koopste Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ingeni-
eursbureau Wolter & Dros BV en Dijk en Wijk 
Installatiegroep geselecteerd. 

Planning 
Het project verloopt volgens de voorgenomen 
planning. Deze is erop gericht het nieuwe ge-
bouw begin 2011 in gebruik te nemen. 
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