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Er zijn bij de Kadernota 2009-2012 drie nieuwe grondexploitatieprojecten beknopt toegelicht: Taxi De 
Graaf, Entree Leek en Centrumschoollocatie. Bij deze kadernota heeft uw raad voorzieningen ge-
vormd ter hoogte van de geraamde tekorten voor project Taxi De Graaf (€ 468.676,00) en Entree Leek 
(€ 1.102.706,00). De begroting van de grondexploitatie Centrumschoollocatie sloot op nul. 

Bij  de Begroting 2009 zijn vervolgens deze drie grondexploitaties ter vaststelling aan u aangeboden, 
waarna alleen de grondexploitatie Taxi De Graaf door uw raad is vastgesteld. De andere twee grond-
exploitaties (Centrumschoollocatie en Entree Leek) zijn niet vastgesteld en u hebt hierover besloten de 
exploitatieberekeningen te betrekken bij de herijking van de Begroting 2009. 

Toelichting grondexploitaties 
De nieuwe exploitatieopzetten van de projecten Centrumschoollocatie en Entree Leek en de toelich-
tingen hierop vindt u in het vertrouwelijk ter inzage liggende boekwerkje Grondexploitaties ter vast-
stelling herijking Begroting 2009. 

Centrumschoollocatie 
Vanwege het afhaken van een belangrijke partij in de oorspronkelijk groter opgezette ontwikkeling 
worden op dit moment met de overgebleven partijen en met mogelijke nieuwe partijen gesprekken 
gevoerd over uitvoeringsvarianten. Omdat hiervan op korte termijn de uitslag en uitkomst nog niet 
helder te krijgen is, is gekozen voor een taakstellende grondexploitatie op basis van een beperkte ont-
wikkeling. Vanwege de gemaakte en te maken (plan)kosten en het budgetrecht van uw raad is het 
noodzakelijk dat de grondexploitatie wordt vastgesteld. 

Entree Leek 
De exploitatie voor de herontwikkeling van het entreegebied liet bij de Kadernota 2009-2012 een te-
kort zien van ruim € 1,1 miljoen. Er is bij de kadernota door u reeds een voorziening getroffen voor dit 
geraamde tekort. Hieronder wordt ingegaan op de optimalisatiemogelijkheden die benut zijn om dit 
tekort terug te dringen. 

1 Verlagen kosten 
De mogelijkheden om de kosten te verlagen, zijn beperkt, omdat de grote uitgaven reeds zijn gedaan 
(aankoop Hotel Leek en pand Doeland). Een aantal andere uitgaven (verwerving Arriva en aanleg 
infrastructuur) zijn noodzakelijk voor realisatie van de beoogde herontwikkeling. De kosten voor de 
aanleg van de infrastructuur zijn op de gebruikelijke wijze geraamd. 


